



Силабус курсу Проектний менеджмент в соціокультурній діяльності

Ступінь вищої освіти – магістр
галузь знань 02 Культура і мистецтво
спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Рік навчання: 1 Семестр: 1

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

ПІП доцент кафедри міжнародних економічних відносин **Гомотюк Вікторія Олександрівна**

Контактна інформація vi.bryhadyr@gmail.com, +380677103402

Опис дисципліни

Метою курсу “Проектний менеджмент в соціокультурній діяльності” є формування у студентів знань про основні категорії, функції, підсистеми управління проектами, оволодіння ними навичок практичного застосування методів, технік і інструментарію проектного менеджменту в соціокультурній діяльності.

Структура курсу

Години* (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Завдання
2 / 4	1. Загальна характеристика управління проектами	Знання та категорійний апарат проектного менеджменту, охарактеризувати проектний цикл, його структуру та учасників	Поточне опитування
4 / 4	2. Обґрунтування доцільності проекту	Вміння опрацьовувати економічний інструментарій дослідження доцільності реалізації проекту із застосуванням принципу зміни вартості грошей у часі	Поточне опитування
2 / 4	3. Основні форми організації структури проектів	Вміння аналізувати і оцінювати переваги реалізації основних оргструктур проектів в різних випадках	Практична ситуація
2 / 4	4. Загальні підходи до планування і контролю проектів	Розуміння основ планування і контролю проектів. Вміння ідентифікувати типові помилки планування і прогнозувати їх наслідки	Групові завдання, кейси
2 / 6	5. Структуризація проектів	Здатність будувати та читати одно-, двох- та трьохверторну структуру проектів та компонувати WBS – словник, CTR – каталог.	Кейси
4 / 6	6. Сітьове і календарне	Здатність будувати, оптимізувати та читати	Тести,

	планування проекту	мережеві графіки та графіки випередження	задачі
4 / 6	7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету	Володіння навичками планування витрат, бюджету та матеріально-технічної підготовки проекту	Кейси, групові завдання
2 / 6	8. Контроль виконання проекту	Володіння знаннями про методи контролю проектів, остаточні витрати та термін завершення проекту	Кейси, задачі
2 / 4	9. Управління ризиками в проектах	Володіння навичками аналізу ризиків проекту інструментів управління ним	Ділова ситуація
2 / 4	10. Управління якістю проектів	Розуміння сучасних концепцій та нормативної бази управління якістю проекту	кейси
2 / 4	11. Організація проведення торгів за проектами	Знання особливостей підготовки та розробки тендерної документації та процедури торгів	опитування
2 / 4	12. Формування і розвиток проектної команди	Вироблення навичок формування та управління команди проекту	кейси

Літературні джерела

1. Мостенська Т. Л., Мостенська Т. Г., Ралко О. С. Управління проектами. К., 2018. 591 с.
2. Драган І. В. Управління інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання при реалізації екологічних проектів. Інвестиції : практика та досвід. 2019. № 8. С. 23-28.
3. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами. 2-ге вид. Львів, 2019. 552 с.
4. Тіщенко Є. Методологічні та методичні засади організації управління ризиками проектного фінансування. Банківська справа. 2019. № 1. С. 47-73.
5. Управління проектами : концепції та фази. Тернопіль, 2019. 85 с.
6. Петренко Н. О., Кустріч Л. О., Гоменюк М. О. Управління проектами. К., 2017. 243 с.
7. Галан О. Є. Концептуальні аспекти управління ризиками інноваційних проектів та персоналом при впровадженні енергоефективних технологій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 196-206.
8. Шостак С. М. Нормативно-правові аспекти державного управління інвестиційним процесом під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів. Інвестиції : практика та досвід. 2018. № 15. С. 103-108.
9. Кучма О. Стандарти управління інвестиційним проектом. Фінансовий контроль. 2018. №6. С. 18-21.
10. Марченко В. М. Управління витратами в процесі формування цінності проекту. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 5. С. 48-53.
11. Сороченко А. В. Юридичне регулювання відносин у сфері управління проектами публічно-приватного партнерства у світі. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президенті України. 2018. № 1. С. 85-108.
12. Малоканова В. М. Упровадження ціннісно-орієнтованого проектного менеджменту в

сфері державного управління. Аспекти публічного управління. 2017. № 11. С. 5-18.

13. Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MSExcel. К., 2018. 180 с.

14. Микитюк П. П., Брич В. Я., Желюк Т. Л., Буяк А. Є., Демків І. О. Управління проектами. Тернопіль, 2017. 320 с.

15. Прокопенко Ю. О. Податкове стимулювання – запорука активізації інноваційної діяльності підприємств та ефективності управління інноваційними проектами. Інвестиції : практика та досвід. 2017. № 23. С. 69-75.

16. Пуліна Т. В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні. Економіка та держава. 2017. № 10. С. 4-8.

17. Кожушко Л. Ф., Кропивко С. М. Управління проектами. К., 2016. 388 с.

18. Тарасюк Г. М. Управління проектами. 3-тє вид. К., 2017. 320 с.

19. Пуліна Т. В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади. Інвестиції : практика та досвід. 2017. № 18. С. 65-69. Шкіренко В. В. Організаційні етапи впровадження управлінського обліку інвестиційних проектів. Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія. Тернопіль, 2017. С. 280-281.

20. Кровіцький Р. О. Управління інформаційною взаємодією в інвестиційних проектах. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології. Тернопіль, 2017. С. 222-223.

21. Джигайло О. А. Алгоритм вибору гнучких методів управління проектами в ІТ-компанії. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології. Тернопіль, 2017. С. 142-143.

22. Марцінковська О. Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. № 21. С. 102-108.

23. Скорик О. О. Методологічні аспекти управління міжнародними проектами. Інвестиції : практика та досвід. 2017. № 4. С. 19-24.

24. Чайківська С. Інформаційні системи в управлінні інвестиційними проектами. Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід. Тернопіль, 2017. С. 10-11.

Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим елементом навчального процесу. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Модуль 1 (теми 1-4) - обговорення групових завдань, тести	20
Модуль 2 (теми 5-12) - розв'язки задач та кейсів	20
Модуль 3 (теми 1-12) - комплексне практичне індивідуальне завдання	20
Екзамен (теми 1-12) - тести, завдання, кейси	40

Шкала оцінювання студентів:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом